





«УТВЕРЖДАЮ»
 Технический директор
 ООО «Энергоресурс»
 Кочнев Е.А.
 « » 2019 г.



**План – график
 гидравлических испытаний тепловых сетей по окончанию
 отопительного сезона 2018 - 2019 гг.**

№ п/п	Наименование котельной	Наименование объекта	Срок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
1	Западный микрорайон, расположенная по адресу: г. Кувандык, ул. М.Жукова, 11/1	Сети теплоснабжения Западного микрорайона	15.05.2019г.
2	Машиностроитель, расположенная по адресу: г. Кувандык, ул. Школьная, 5В	Сети теплоснабжения микрорайона Машиностроитель	17.05.2019г.
3	КБТа-18,1 МВт, расположенная по адресу: г. Кувандык, ул. Фестивальная, 19	Сети теплоснабжения Криолит района I контур	22.05.2019г.
		Сети теплоснабжения Криолит II контур	22.05.2019г.
4	КБТа-7,5МВт, расположенная по адресу: г. Кувандык, ул. Ленина.33/3	Сети теплоснабжения I контур	24.05.2019г.
		Сети теплоснабжения II контур	24.05.2019г.
5	КБТа-8,5МВт, расположенная по адресу: г. Кувандык, ул. Вокзальная, 4 Г	Сети теплоснабжения ж/д района	27.05.2019г.
6	КБТа-3,0МВт, расположенная по адресу: г. Кувандык, ул. Рабочая, 4 В	Сети теплоснабжения	28.05.2019г.
7	АБМКУ-5,1МВт, расположенная по адресу: г. Кувандык, ул. Краснофлотская, 5 А	Сети теплоснабжения Орского поселка	29.05.2019г.
8	Школа № 1, расположенной по адресу: г. Кувандык, ул. 20 лет Октября, 4 Б	Сети теплоснабжения в районе котельной	30.05.2019г.
9	ЯИК, расположенной по адресу: г. Кувандык, пр. Мира, 35А/1	Сети теплоснабжения в районе котельной ЯИК	31.05.2019г.

Начальник обособленного подразделения  С.В. Иванов
 Ст. мастер участка тепловых сетей  Ф.З. Махмутов
 Ст. мастер цеха теплоснабжения  А.Б. Панченко